

**Z á p i s   č.   31**  
**ze zasedání Zastupitelstva obce Brnířov konaného dne 7. 1. 2026**  
**od 19,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Brnířov**

---

Zasedání Zastupitelstva obce Brnířov bylo zahájeno v 19.00 hod. místostarostou obce Petrem Kašem. Místostarosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 92 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění platných předpisů. Informace o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce obce zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní a to od 29. 12. 2025 do 7. 1. 2026 (příloha č. 1). Současně byla zveřejněna na internetových stránkách obce. Místostarosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 2) konstatoval, že je přítomno 9 členů zastupitelstva z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

**Omluveni:**

**Dále přítomni:** Ing. Ruterle

**Ověřovatelé:** starosta jmenoval: Stanislava Ticháčková, Vlastimil Weber

1. Starosta obce Zdeněk Šup seznámil přítomné se zveřejněným programem jednání /příloha č. 1/, k němuž nebyly v průběhu zveřejnění vzneseny žádné připomínky a doplňující návrhy, a který proto doporučuje beze změny schválit. Jelikož ani nyní nemají zastupitelé k navrženému programu žádné připomínky, dal starosta hlasovat. Výsledek hlasování:

pro:	proti:	zdržel se:
5	0	0

**Usnesení č. 365 – Zastupitelstvo schválilo program zasedání.**

2. Kontrola opatření z minulého jednání – předsedkyně kontrolního výboru Libuše Hynčíková konstatovala, že opatření byla splněna.
3. Starosta obce seznámil zastupitele s tím, že při realizaci stavby vodojemu narazil zhotovitel na problémy, které navrhuje řešit určitými změnami projektu. Předal slovo zástupci zhotovitele, který uvedl, že navrhuje posunutí stavby cca o 15 výškových metrů níže. Důvody k tomuto posunutí jsou jednak geologické, protože v původním místě se nachází skála, jejíž odstranění by si vyžádalo další dodatečné náklady, v nižším místě by tento problém již neměl být tak závažný. Dále nižším umístěním vodojemu by se docílilo vhodnějšího tlaku vody, kdy nebude do budoucna nutná tak výrazná redukce tlaku. Pozemkově zůstává vše na v projektu původně uváděných pozemcích obce. Tato změna by byla řešena jen jako změna projektu před dokončením stavby. V současné době tedy není nutné schvalovat žádné přepracování projektu. Termín dokončení zůstává dle dříve

schváleného dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo. Zastupitelům byly zodpovězeny veškeré doplňující dotazy. Nikdo z přítomných nevznesl proti této změně žádné námítky, zastupitelé hodnotí tuto změnu projektu jako přínosnou.

Jelikož byl program vyčerpán a nebyly další náměty a připomínky, ukončil místostarosta zasedání v 19:55 hodin.

Termín příštího zasedání byl stanoven na 23. 2. 2026 v 19:00 hodin.

Zapsala: Ing. Věra Jandová dne: 8. 1. 2026

Ověřovatelé: Stanislava Ticháčková

Vlastimil Weber

Petr Kaše  
místostarosta obce

Zdeněk Šup  
starosta obce